

Принято

*на заседании педагогического совета
протокол №4 от 12 марта 2014года*


«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ д/с № 8
Т. Г. Андреева
Приказ № 22 от 02 апреля 2014 г.

План действий («Дорожная карта»)

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «детский сад № 8 комбинированного вида
Новоскольского района Белгородской области»**

Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

Задачи:

- *Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы структурных подразделений дошкольных отделений.*
- *Определение изменений и дополнений в образовательную систему дошкольного образовательного учреждения*
- *Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы дошкольной ступени*
- *Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО*
- *Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе дошкольного учреждения*

1. Организационно – методическое обеспечение

№ п/п	Направления	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
1.1	Сообщение на педагогическом совете на тему: «Законодательная инициатива в образовании»	Февраль	Старший воспитатель	Включение дополнений в годовой план работы ДОУ на 2013 – 2014 - Заведующий, ст. воспитатель	Выполнено Протокол заседания педагогического совета № 3 от 28.02.2014 г.
1.2	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы, разработка системы мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Выполнено Приказ № 14 от 28.02.2014 «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС ДО», утверждение Положения о рабочей группы по внедрению ФГОС ДО. Протоколы заседаний рабочей группы(2014-2016г.г.)
1.3	Заседание рабочей группы: - разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО - разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Весь период ежемесячно	Руководитель рабочей группы	Разработка «дорожной карты» по введения ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2016 г	Выполнено Приказ № 22 от 02.04.2014 г. «Об утверждении дорожной карты МБДОУ д/с № 8 Протоколы заседаний рабочей группы
1.4	Мониторинг ресурсного	Весь период	Ст.	Проведение оценки	Выполнено

	обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО		воспитатель, руководитель рабочей группы	стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	Проведен мониторинг готовности ДОУ к введению ФГОС Приказ №10 от 16.02.2015г. «Об участии во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО»
1.5	Цикл консультаций для педагогов.	Весь период	Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов в области освоения нормативов ФГОС ДО - повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС - организация изучения ФГОС ДО членами педагогического коллектива. 	<p style="text-align: center;">Выполнено</p> <p>Проведены консультации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «ФГОС. Общие положения» (21 марта 2014 г. - «ФГОС. Требования к результатам освоения ООП ДО» (09.04.2014 г.) - «ФГОС. Содержание коррекционной работы в ДОУ» (12.05.2014) - «ФГОС. Требования к развивающей предметно - пространственной среде. (09.09.2014 г.) - «Целевой раздел основной образовательной программы» (презентация) (20.03.2015г.) - «ФГОС. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» 18.02.2016г.
1.6	Цикл консультаций для специалистов (логопедов, дефектологов, педагогов –			- обеспечение непрерывного профессионального	Выполнено

	психологов, музыкальных руководителей, инструкторов физической культуры)	Весь период	Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	<p>образования специалистов в области освоения нормативов ФГОС ДО</p> <p>-повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС</p> <p>-организация изучения ФГОС ДО членами педагогического коллектива.</p>	<p>Проведены консультации:</p> <p>-«ФГОС. Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»март 2014г</p> <p>-«ФГОС. Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» сентябрь 2014г.</p> <p>- Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений январь 2015г.</p> <p>- Требования к разделам основной образовательной программы апрель 2015г.</p> <p>- Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений август2015г.</p> <p>- Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений</p> <p>- Содержание коррекционной работы сентябрь 2015</p> <p>-ФГОС Требования к условиям реализации основной</p>
--	--	-------------	--	--	--

					<p>образовательной программы дошкольного образования» январь 2016</p> <p>- Требования к психолого – педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования март-2016г.</p> <p>-Требования ФГОС к работе с детьми с ОВЗ- май 2016г</p> <p>- Требования к развивающей предметно – пространственной среде специалистов ДОУ октябрь 2016</p>
1.7	<p>Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, консультации, практикумы, конференции, круглые столы, педагогические советы по плану)</p>	<p>Поэтапно, весь учебный год</p>	<p>Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы</p>	<p>Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий</p>	<p>Выполнено</p> <p>Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучение и внедрение ФГОС ДО», педсоветы по плану, консультации</p>
1.8	<p>Подготовка к участию в муниципальном конкурсе проектов образовательных программ ДОО</p>	<p>Май 2014</p>	<p>Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы</p>	<p>Участие в конкурсе</p>	<p>Выполнено</p>
1.9	<p>Информационно-методическое</p>	<p>Июнь-август</p>	<p>Ст.</p>	<p>Использование методических материалов по</p>	<p>Выполнено</p>

	обеспечение разработки образовательной программы	2014 г	воспитатель, руководитель рабочей группы	итогах регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации	Использование примерной образовательной программы «Детство», методических рекомендаций Белгородского института развития образования
1.10	Проведение мониторинга в ДОУ	Июнь 2014 г – декабрь 2016	Педагог-психолог, воспитатели	Получение данных об условиях реализации ФГОС	Выполнено Проведен мониторинг готовности педагогических работников к работе в условиях введения ФГОС
1.11	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий Июль-август 2014 г, далее - ежегодно	Июль-август 2014 г, далее - ежегодно	Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Выполнено

2. Нормативное обеспечение

№ п/п	Направления	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	
2.1	Приведение локальных актов д/с в соответствии с ФГОС ДО	Весь период в течение года	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих	Выполнено - Приказ от 03.03.2014 г. № 16 «О внесении изменений в годовой план ДОУ», - Приказ № 27 от 25.04.2014 г. «Об утверждении формы Договора с родителями»

				<p>введение и реализацию ФГОС</p>	<p>- Приказ № 62 от 29.08.2014 «Об утверждении Программы Развития на 2014-2018 г., «Положения о порядке приема детей в МБДОУ д/с № 8»</p> <p>- Разработка и утверждение рабочих программ педагогов</p> <p>- Переход на «эффективный контракт», заключение доп. соглашений к трудовому договору педагогов д/с;</p> <p>- Приказ № 74 от 01.09.2014 г. «Об утверждении должностных инструкций работников МБДОУ д/с № 8»</p> <p>- Приказ №101 от 25.12.2014г. «Об утверждении изменений коллективного договора на 2015-2017г.»</p>
2.2	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС	Весь период	Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ	<p>Выполнено</p> <p>В соответствии с годовым планом работы - изучение педагогами нормативно – правовых рекомендаций по введению ФГОС ДО в процессе самообразования.</p> <p>Рассматривались вопросы на педагогических советах.</p> <p>Оказание индивидуальной помощи</p>

					<p>педагогам по вопросам планирования.</p> <p>Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС.</p> <p>Выполнение плана повышения квалификации</p>
2.3	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Ноябрь 2014	Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Выполнено
2.4	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Декабрь 2014 г - январь 2015 г Декабрь 2015- январь 2016	Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Получение данных об эффективности деятельности д/с	Выполнено
2.5	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ	2014 - 2016 г	Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2016 года	<p>Выполнено</p> <p>- Приказ № 57 от 29.08.2014 «О внесении изменений в Образовательную программу ДОУ»</p> <p>- Приказ № 65 от 31. 08 2015г.» Об утверждении изменений к</p>

					Образовательной программе, локальных актов ДОУ» Приказ № 56от 31. 08 2015г.» Об утверждении изменений к Образовательной программе, локальных актов ДОУ»
2.6	Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий, ст. воспитатель	Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2016г	Выполнено По мере поступления материальных средств Приказ № 103 от 30.12. 2014г. «О вводе в эксплуатацию объекта «Игровой комплекс»
2.7	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	2014-2016г.	Ст. воспитатель	Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2016 г	Выполнено Приказ № 65 от 29.08.2014 «О ведении образовательной деятельности в ДОУ в 2014-2015 уч. году» Приказ № 65 от 31. 08 2015г.» Об утверждении изменений к Образовательной программе, локальных актов ДОУ» Приказ № 56от 31. 08 2015г.» Об утверждении изменений к Образовательной программе, локальных актов ДОУ»
2.8	Участие в образовательных семинарах	2014-2016г.	Заведующий, ст. воспитатель	Повышение уровня основных компетенций педагогических работников	Выполнено Белгородский институт развития образования: «Выбор и создание парциальных программ в ходе проектирования основной образовательной программы дошкольного образования(ООП ДО) в дошкольных

					<p>образовательных организациях в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 23-24 октября 2014г.</p> <p>-«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: цели, содержание, организация введения» 18.04.2014г.</p> <p>01.12.2014 г - Участие в региональных заочных педагогических чтениях «Проблемы социализации и воспитания в современных условиях» (5 педагогов)</p>
2.9	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2016 года	<p>Выполнено</p> <p>Приказ МБДОУ ДС № 8 от 01.12.2014 г. № 94 «Об утверждении Отчета о выполнении «дорожной карты» Приказ от 30.11.2015 г. № 91 Приказ от 10.01.2017 г. № 3</p>
3. Кадровое обеспечение					
	Направления	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	
3.1	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий, ст. воспитатель	Системный подход к повышению профессиональной компетентности педагогов для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного	<p>Выполнено</p> <p>01.10.2014 г. - Проведен мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО;</p> <p>12.10.2015 г. – Проведен мониторинг «Удовлетворенность воспитателей результатами поэтапного введения ФГОС ДО»</p>

				дошкольного образования	
3.2	Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогов с использованием всех образовательных ресурсов (курсы повышения квалификации, в межкурсовой период посещение методических объединений, семинары, посещение практикумов, самообразование)	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение уровня основных компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий всестороннего развития детей	Выполнено 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации , в течение всего периода посещали РМО
3.3	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Выполнено Приказ № 06 от 27.01.2015 г. «Об утверждении плана курсовой подготовки»
3.4	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	Выявлены потребности, определен запрос на обучение в соответствии с графиком повышения квалификации и обучения молодых специалистов детского сада и анализа затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС. В 2014-2015 уч. году прошли курсы

					повышения квалификации: дистанционно-2 чел-7% В 2015-2016г -3 чел.- 21%
4. Информационное обеспечение					
	Направления	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	
4.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Выполнено Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ДОУ через сайт, информационные консультации, родительские собрания; Размещение публичного отчета на сайте ДОУ для информирования общественности о ходе и результатов внедрения ФГОС ДО.Создание и наполнение вкладки «ФГОС ДО» на официальном сайте ДОУ, ежемесячное обновление материалов сайта ДОУ (разделы «Новости», «Для Вас, родители!», «Советы психолога» и др.)
4.2	Организация участия педагогов в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г	Заведующий ,ст. воспитатель		Выполнено Приняли участие все педагоги
4.3	Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»	Весь период	Заведующий , ст. воспитатель	Информирование родительской общественности	Выполнено. Протоколы родительских

				о внедрения ФГОС ДО	собраний
4.4	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Весь период	Заведующий ,ст. воспитатель	Повышение компетентности педагогов	Выполнено 01.12.2014 г - Участие в региональных заочных педагогических чтениях «Проблемы социализации и воспитания в современных условиях» (5 педагогов)
	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в педагогических чтениях	Весь период	Заведующий ,ст. воспитатель		Выполнено «Бакушинские чтения»-2014г
	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах 2014-2016 гг (2 раза в год)			Повышение уровня основных компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий всестороннего развития детей	Выполнено 16 районных семинаров 2- семинара на региональном уровне
	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	в течение 2014-2016г.	Заведующий ,ст. воспитатель	Повышение уровня основных компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий всестороннего	Выполнено Опыт обобщили 8 педагогов

				развития детей	
5. Материально – техническое обеспечение					
5.1	Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде	Поэтапно в течение года	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Выполнено
5.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период в течение года	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы	Выполнено Приобретение игрового материала, оборудования - август 2015г, сентябрь 2016г
5.3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период в течение года	Заведующий	Оснащенность методического кабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Выполнено На сайте ДОУ представлены странички «Информационно-образовательные ресурсы», «Делимся опытом «ФГОС ДО»»; Приобретение методического и дидактического материала, справочных пособий: август 2015г., август 2016г
5.4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в	Весь период в течение года	Заведующий, ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Выполнено 2015г- подключение к сети Интернет

	федеральных и региональных базах данных				
5.5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Весь период в течение года	Заведующий, ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Выполнено Белкласс

