

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095268

Формирование основ финансовой грамотности и экономического воспитания в дошкольных организациях Новооскольского городского округа

1. Основные положения

Куратор проекта:	Евсеева А.А., первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	
Руководитель проекта:	Ткаченко Н.И., начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Гриднев А.Н., глава администрации Новооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Взаимодействие с родителями по вопросам организации образовательной деятельности по формированию основ финансовой грамотности	124	01.04.2023	26.09.2023	Отчёт по блоку работ	Еремина Т.И.
1.1	Р	Разработка буклетов для родителей об экономическом воспитании детей.	18	01.04.2023	26.04.2023	буклет	Зацаринская С.Н.
1.2	Р	Проведение совместных с родителями досуговых мероприятий, направленных на формирование основ экономического воспитания у старших дошкольников.	18	01.09.2023	26.09.2023	фотоотчет	Жданова Ж.В.
1.3	Б	Проведение не менее 16 информационно-просветительских мероприятий с родителями (законными представителями) о важности формирования основ финансовой грамотности у старших дошкольников.	16	01.08.2023	22.08.2023	Отчёт по блоку работ	Калашник С.А.
1.3.1	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ д/с № 2 «Умка».	6	01.08.2023	08.08.2023	фотоотчет	Калашник С.А.

1.3.2	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ д/с №3 комбинированного вида.	6	01.08.2023	08.08.2023	фотоотчет	Червенко Н.В.
1.3.3	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ ДС № 8.	6	01.08.2023	08.08.2023	фотоотчет	Леонтьева М.А.
1.3.4	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ д/с №9.	6	01.08.2023	08.08.2023	фотоотчет	Попова А.И.
1.3.5	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка».	6	08.08.2023	15.08.2023	фотоотчет	Вознюк С.А.
1.3.6	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов».	6	08.08.2023	15.08.2023	фотоотчет	Ботвинова Ю.А.
1.3.7	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка».	6	08.08.2023	15.08.2023	фотоотчет	Скатова Л.С.
1.3.8	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ «Детский сад с. Ниновка».	6	08.08.2023	15.08.2023	фотоотчет	Голубенко И.И.
1.3.9	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ д/с с. Оскольское.	6	08.08.2023	15.08.2023	фотоотчет	Шнайдер Т.И.

1.3.10	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников структурного подразделения «Детский сад АБВГ Дейка» МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол».	6	15.08.2023	22.08.2023	фотоотчет	Андреева Л.Г.
1.3.11	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Беломестненская СОШ»	6	15.08.2023	22.08.2023	фотоотчет	Белых А.Н.
1.3.12	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Голубинская СОШ».	6	15.08.2023	22.08.2023	фотоотчет	Кривомазова Л.Н.
1.3.13	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Тростенецкая СОШ»	6	15.08.2023	22.08.2023	фотоотчет	Терехова Т.В.
1.3.14	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Шараповская СОШ»	6	15.08.2023	22.08.2023	фотоотчет	Дитяткова Ю.Н.
1.3.15	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Ольховатская ООШ».	6	15.08.2023	22.08.2023	фотоотчет	Ивлева Т.М.

1.3.16	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Новобезгинская СОШ им. Героя РФ А.М. Ананичева».	6	15.08.2023	22.08.2023	фотоотчет	Бабеева Н.И.
1.4	Р	Проведение анкетирования родителей (законных представителей), направленных на выявление их интересов, потребностей и запросов в вопросе формирования основ финансовой грамотности и экономического воспитания старших дошкольников.	19	01.08.2023	25.08.2023	результат анкетирования	Еремина Е.В.
2	Б	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО по вопросам формирования основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.	145	01.04.2023	25.10.2023	Отчёт по блоку работ	Шкарпета Е.Э.
2.1	Б	Проведение муниципальных образовательных мероприятий, направленных на трансляцию лучших практик экономического воспитания в ДОО.	51	01.04.2023	15.06.2023	Отчёт по блоку работ	Еремина Е.В.
2.1.1	Р	Семинар «Нормативная основа формирования начальных экономических представлений у детей дошкольного возраста».	7	01.04.2023	11.04.2023	приказ о проведении	Попова А.И.
2.1.2	Р	Семинар «Проектная деятельность в детском саду как способ формирования основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста».	12	10.05.2023	25.05.2023	приказ	Калашник С.А.
2.1.3	Р	Мастер-класс «Освоение начальных экономических представлений посредством игровой деятельности».	10	01.06.2023	15.06.2023	приказ	Жданова Ж.В.
2.2	Р	Обучение не менее 16 педагогических работников ДОУ Новооскольского городского округа по теме «Формирование основ финансовой грамотности и экономическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях»	18	01.10.2023	25.10.2023	отчет	Генрих И.В.
3	Б	Разработка не менее 30 дидактических игр по развитию экономических представлений у старших дошкольников.	31	01.06.2023	15.07.2023	Отчёт по блоку работ	Червенко Н.В.
3.1	Р	Создание рабочей группы по разработке дидактических игр.	10	01.06.2023	15.06.2023	Приказ	Еремина Е.В.
3.2	Р	Создание картотеки дидактических игр по развитию экономических представлений у старших дошкольников.	11	15.06.2023	29.06.2023	отчет	Генрих И.В.

3.3	Р	Размещение картотеки дидактических игр на сайтах ДОУ	10	01.07.2023	15.07.2023	Скриншот, фотоотчет	Еремина Е.В.
4	Б	Проведение муниципальных конкурсных мероприятий для обучающихся и педагогов по экономическому воспитанию дошкольников.	61	01.09.2023	25.11.2023	Отчёт по блоку работ	Еремина Е.В.
4.1	Р	Проведение муниципального конкурса семейных творческих работ «Я с финансами на ты».	17	01.09.2023	25.09.2023	итоги конкурса, положение	Еремина Т.И.
4.2	Р	Проведение муниципального конкурса-викторины по финансовой грамотности для старших дошкольников «Юные финансисты»	18	01.10.2023	25.10.2023	итоги конкурса, положение	Еремина Е.В.
4.3	Р	Проведение муниципального конкурса методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности дошкольников.	18	01.11.2023	25.11.2023	итоги конкурса, положение	Еремина Е.В.
5	Б	Внедрение парциальных программ по финансовой грамотности и экономическому воспитанию не менее чем в 80% ДОУ и 40 % структурных подразделений «Детский сад» Новооскольского городского округа.	40	01.07.2023	25.08.2023	Отчёт по блоку работ	Ткаченко Н.И.
5.1	Б	Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ для формирования у дошкольников основ финансовой грамотности.	18	01.07.2023	26.07.2023	Отчёт по блоку работ	Вознюк С.А.
5.1.1	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с № 2 «Умка».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Калашник С.А.
5.1.2	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с №3 комбинированного вида.	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Червенко Н.В.
5.1.3	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ ДС № 8.	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Леонтьева М.А.
5.1.4	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с №9.	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Попова А.И.
5.1.5	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка».	18	01.07.2023	26.07.2023	фотоотчет	Вознюк С.А.
5.1.6	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Ботвинова Ю.А.
5.1.7	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Скатова Л.С.

5.1.8	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Голубенко И.И.
5.1.9	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с с. Оскольское.	17	01.07.2023	25.07.2023	фотоотчет	Шнайдер Т.И.
5.1.10	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в структурном подразделении «Детский сад АБВГДейка» МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Андреева Л.Г.
5.1.11	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Беломестненская СОШ».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Белых А.Н.
5.1.12	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Голубинская СОШ».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Кривомазова Л.Н.
5.1.13	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Тростенецкая СОШ».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Терехова Т.В.
5.1.14	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Ольховатская ООШ».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Ивлева Т.М.
5.1.15	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Новобезгинская СОШ им. Героя РФ А.М. Ананичева».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Бабеева Н.И.
5.1.16	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Шараповская СОШ».	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Дитяткова Ю.Н.
5.2	Р	Заключение договоров о взаимодействии с социальными партнерами.	19	01.08.2023	25.08.2023	договора	Еремина Е.В.
6	Б	Информационное сопровождение проекта.	80	14.08.2023	01.12.2023	Отчёт по блоку работ	Еремина Т.И.

7	Рабочей группой получен допуск в проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00						

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Не понимание родителями значимости экономического воспитания детей	Не достижение цели проекта	Разработка буклетов для родителей об экономическом воспитании детей.		Проведение дополнительной разъяснительной работы среди родителей
2	Не понимание родителями по определенным моментам экономического воспитания	Не достижение определенных требований к результату проекта	Создание на официальных сайтах образовательных организаций вкладок по экономическому воспитанию дошкольников.		Проведение родительских собраний
3	Отсутствие определенных знаний у педагогических работников ДОУ по вопросам финансовой грамотности и экономического воспитания детей	Не достижение цели проекта	Обучение не менее 16 педагогических работников ДОУ Новооскольского городского округа по теме «Формирование основ финансовой грамотности и экономическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях»		Проведение обучающих семинаров

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Еремина Е.В., главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Новооскольского городского округа	Отсутствует ранг	Администратор проекта	

2	Евсеева А.А., первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	
3	Ворожбянова О.Ю., начальник отдела общего образования управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Оператор мониторинга проекта	
4	Ткаченко Н.И., начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта	
5	Зацаринская С.Н., Заведующий МБДОУ "Детский сад № 10 "Мозаика"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
6	Жданова Ж.В., заведующий МБДОУ детский сад № 6 "Пчелка"	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
7	Калашник С.А., Заведующий МБДОУ "Детский сад № 2" "Умка"	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)	
8	Червенко Н.В., заведующий МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
9	Леонтьева М.А., Заведующий МБДОУ "Детский сад № 8"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
10	Попова А.И., Заведующий МБДОУ "Детский сад № 9 "	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
11	Вознюк С.А., Заведующий МБДОУ "Детский сад с. Великомихайловка"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
12	Ботвинова Ю.А., Заведующий МБДОУ "Детский сад х. Мосьпанов"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
13	Скатова Л.С., Заведующий МБДОУ "Детский сад с. Яковлевка"	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы (Р)	
14	Голубенко И.И., Заведующий МБДОУ "Детский сад с. Ниновка"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
15	Шнайдер Т.И., Заведующий МБДОУ Детский сад с. Оскольское"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
16	Андреева Л.Г., директор МБОУ "СОШ №4 г. Новый Оскол"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
17	Белых А.Н., Директор МБОУ "Беломестненская СОШ"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
18	Кривомазова Л.Н., Директор МБОУ "Голубинская СОШ"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	
19	Терехова Т.В., директор МБОУ "Тростенецкая СОШ"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)	

20	Дитяткова Ю.Н., директор МБОУ "Шараповская СОШ"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)
21	Ивлева Т.М., Директор МБОУ "Ольховатская ООШ"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)
22	Бабеева Н.И., И.о. директора МБОУ "Новобезгинская СОШ Новооскольского городского округа имени Героя Российской Федерации А.М. Ананичева"	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)
23	Еремина Е.В., главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Новооскольского городского округа	Отсутствует ранг	Член рабочей группы (Р)
24	Генрих И.В., Ведущий консультант отдела сопровождения образовательного процесса МКУ "ЦСО"	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы (Р)
25	Еремина Т.И., ведущий консультант отдела дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)
26	Ткаченко Н.И., начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта, Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Администратор проекта, Руководитель проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта, Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально